Заключение
Контрольно-счетной палаты г.о.Нальчик о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Эффективное и целевое использование средств, выделенных МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации г.о.Нальчик в рамках реализации Национального проекта «Демография» за 2019 год» по строительству многофункциональных спортивных площадок
30 декабря 2020 года
                                                                         г.Нальчик
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты г.о.Нальчик на 2020 год,  на основании письма Прокуратуры г.Нальчика           от 25.10.2019г. № 4-12-2018  проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Эффективное и  целевое использование средств, выделенных МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации г.о.Нальчик в рамках реализации Национального проекта «Демография», за 2019 год» по строительству многофункциональных игровых площадок с зоной воркаута и детскими спортивно-оздоровительными комплексами в с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16, в с.Кенже, ул.Катханова, д.91, в с.Хасанья, ул.Аттоева, д.13.
Проведенным экспертно-аналитическим мероприятием установлено:
В  целях  реализации  мероприятий Регионального проекта «Спорт норма жизни» в Кабардино-Балкарской Республике, решением Президиума Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным проектам от 12.12.2018г. № 2  утвержден паспорт Регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва».
Цель и показатели Регионального проекта: доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

Задача проекта: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва».
Ожидаемый результат проекта: вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 3 млн. человек.
В соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета КБР бюджетам муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства КБР от 29.12.2014г. № 308-ПП, Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета КБР местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта (приложение № 7 к Государственной программе КБР «Развитие физической культуры и спорта в КБР»), между Министерством спорта КБР и Местной администрацией г.о.Нальчик заключено соглашение от 27.05.2019г. № 83701000-1-2019-013 о предоставлении из бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году бюджету городского округа Нальчик субсидии на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

(Копия соглашения от 27.05.2019г. № 83701000-1-2019-013 прилагается, приложение № 1).

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства муниципальной собственности  и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (результату регионального проекта), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по муниципалитету, согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к соглашению от 27.05.2019г.                            № 83701000-1-2019-013, утвержденным постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 25.12.2015г. № 2428 «О Муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» (в редакции от 17.04.2019г.).
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 2019 году в бюджете г.о.Нальчик на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 17 076 507,53 рублей.
Общий размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета КБР бюджету г.о.Нальчик в соответствии с соглашением от 27.05.2019г. № 83701000-1-2019-013, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования уровня софинансирования, равного 97,96%, составляет в 2019 году не более 16 728 006,53 рублей.
Согласно Перечню объектов строительства и (или) объектов недвижимого имущества в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение № 1 к соглашению от 27.05.2019г.          № 83701000-1-2019-013), по городскому округу Нальчик предусмотрено строительство спортивных площадок:
- многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.13, сметной стоимостью 5 696 649,00 рублей;
- многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова, д.91, МКОУ «СОШ № 20», сметной стоимостью 5 689 929,00 рублей;

- многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16, сметной стоимостью 5 689 929,00 рублей.
При формировании местного бюджета  г.о.Нальчик на 2019 год в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» по подпрограмме «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Мероприятия в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни»» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 17 076 507,53 рублей, из них средства субсидии республиканского бюджета КБР - 16 728 006,53 рублей (97,96%), средства местного бюджета г.о.Нальчик – 348 501,00 рублей (2,04%).
(Копия справки Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик о наличии бюджетных ассигнований по МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» на 2019 год в соответствии с решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 25.12.2018г. № 191 «О местном бюджете г.о.Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» прилагается, приложение     № 2).
Согласно паспорту Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», в целях реализации  мероприятий Регионального проекта «Спорт - норма жизни», на строительство вышеуказанных многофункциональных игровых площадок на 2019 год предусмотрено финансирование в общей сумме 17 418 107,00 рублей, из них средства федерального бюджета – 15 881 152,00 рублей, средства республиканского бюджета КБР – 1 195 355,00 рублей, средства местного бюджета г.о.Нальчик – 341 600,00 рублей, в том числе:
- на строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.13, предусмотрены средства в сумме 5 810 649,00 рублей, из них средства федерального бюджета – 5 297 884,00 рублей, средства республиканского бюджета КБР – 398 765,00 рублей, средства местного бюджета г.о.Нальчик – 114 000,00 рублей;

- на строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова, д.91, МКОУ «СОШ № 20», предусмотрены средства в сумме 5 803 729,00 рублей, из них средства федерального бюджета – 5 291 634,00 рублей, средства республиканского бюджета КБР – 398 295,00 рублей, средства местного бюджета г.о.Нальчик – 113 800,00 рублей;

- на строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16, предусмотрены средства в сумме 5 803 729,00 рублей, из них средства федерального бюджета – 5 291 634,00 рублей, средства республиканского бюджета КБР – 398 295,00 рублей, средства местного бюджета г.о.Нальчик – 113 800,00 рублей.
Следует отметить, что согласно требованиям, установленным абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В то же время объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик» на строительство многофункциональных спортивных площадок на 2019 год, не соответствуют их финансовому обеспечению, утвержденному решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 25.12.2018г. № 191 «О местном бюджете г.о.Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В результате в нарушение требований, установленных абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, не обеспечено приведение Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»  в соответствие с решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 25.12.2018г. № 191 «О местном бюджете г.о.Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в части  объемов финансирования мероприятий, предусмотренных на строительство многофункциональных спортивных площадок на 2019 год.
Ответственным исполнителем мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  является МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о.Нальчик».
В то же время бюджетополучателем и заказчиком электронного аукциона по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) является   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации г.о.Нальчик», которое в паспорте муниципальной программы не указано в качестве соисполнителя предусмотренных мероприятий.
В целях осуществления строительства комплексных спортивно-игровых площадок, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации г.о.Нальчик» подготовлена заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №0104300014419000105 и аукционная документация размещены на сайте Единой электронной торговой площадки 07.06.2019г.
Сметная стоимость строительства комплексных спортивно-игровых площадок определена в сумме 17 076 507,00 рублей.

Локальные сметные расчеты составлены в базисном уровне цен 2000 года с пересчетом стоимости работ в текущий уровень цен с индексами изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года.

В то же время в электронной документации, в описании объекта закупки, количество подлежащих строительству игровых площадок вместо    3 объектов ошибочно указано как 1 объект.
На основании протокола проведения электронного аукциона аукционной комиссией были рассмотрены вторые части заявок участников аукциона и принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников, заявки Фирмы «Р-57-Р» ООО.
В соответствии с решением аукционной комиссии (протокол подведения итогов электронного аукциона от 01.07.2019г.) МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации г.о.Нальчик» заключен с Фирмой «Р-57-Р» ООО муниципальный контракт на выполнение работ от 15.07.2019г. №0104300014419000105_215024. 

(Копия муниципального контракта от 15.07.2019г. №0104300014419000105_215024 прилагается, приложение № 3).
Начальная (максимальная) цена контракта, установленная заказчиком в сумме 17 076 507,00 рублей, при заключении контракта по предложению участника электронного аукциона была снижена на 0,5% и составила             16 991 124,46 рублей, в результате чего экономия бюджетных средств составила 85 382,54 рублей.
Сроки строительства многофункциональных игровых площадок определены, согласно Графику выполнения работ (приложение № 2 к муниципальному контракту), с даты заключения контракта до 15 ноября  2019 года.
Согласно условиям  муниципального контракта от 15.07.2019г. №0104300014419000105_215024 (пункт 3.7), муниципальный заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ по контракту, что составляет 5 097 337,33 рублей, в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

Авансовый платеж удерживается с подрядчика при окончательном расчете за выполненные работы.
(Копия платежного поручения № 30739 от 06.08.2019г. на сумму     5 097 337,33 рублей прилагается, приложение № 4).
Оплата работ производится в сроки и в размерах, установленных Графиком оплаты выполненных работ (приложение № 3 к муниципальному контракту), но не позднее 30 дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
В соответствии с пунктом 10.1 муниципального контракта от 15.07.2019г. №0104300014419000105_215024, за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Пунктом 11.1 муниципального контракта от 15.07.2019г. №0104300014419000105_215024 определено, что в обеспечение исполнения контракта подрядчиком предоставляется банковская гарантия или внесение денежных средств в сумме 1 707 650,70 рублей, что составляет 10% от цены контракта, на указанный заказчиком счет.

Фирмой «Р-57-Р» ООО (подрядчик) в обеспечение исполнения контракта платежным поручением № 15 от 08.07.2019г. зачислены на расчетный счет МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» денежные средства в размере                1 707 650,70 рублей.
(Копия платежного поручения № 15 от 08.07.2019г. на сумму     1 707 650,70 рублей прилагается, приложение № 5).
Согласно условиям муниципального контракта от 15.07.2019г. №0104300014419000105_215024 (пункт 11.6), денежные средства в размере  1 707 650,70 рублей, внесенные подрядчиком Фирмой «Р-57-Р» ООО в обеспечение исполнения контракта, возвращены заказчиком МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» платежным поручением № 1228 от 25.12.2019г.
(Копия платежного поручения № 1228 от 25.12.2019г. на сумму     1 707 650,70 рублей (возврат задатка участником аукциона) прилагается, приложение № 6).
В последующем к муниципальному контракту от 15.07.2019г. №0104300014419000105_215024 сторонами заключено дополнительное соглашение от 20 декабря 2019 года, согласно которому, в связи с увеличением объемов работ по обоюдному согласию заказчика с подрядчиком, стоимость муниципального контракта увеличивается на сумму 85 383,07 рублей, в результате чего окончательная стоимость контракта составляет 17 076 507,53 рублей.
К дополнительному соглашению от 20.12.2019г. приложен локальный сметный расчет на дополнительные работы по объекту «Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова, д.91, МКОУ «СОШ № 20», на сумму 85 383,07 рублей.

 (Копии дополнительного соглашения от 20.12.2019г. и локального сметного расчета на сумму 85 383,07 рублей прилагаются, приложение       № 7).

Фирмой «Р-57-Р» ООО (подрядчик) по строительству многофункциональных игровых площадок представлены к оплате акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на общую сумму 17 076 507,53 рублей, в том числе:
1) по объекту «Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.13» на сумму 5 668 164,87 рублей, из них:  
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за август 2019 года    № 1 от 22.10.2019 на сумму 956 273,30 рублей; 
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за ноябрь 2019 года   № 2 от 25.11.2019г. на сумму 1 731 250,97 рублей;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за декабрь 2019 года   № 1 от 18.12.2019г. на сумму 2 980 641,21 рублей;
2) по объекту «Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова, д.91, МКОУ «СОШ № 20» на сумму 5 746 861,87 рублей, из них:  
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за август 2019 года    № 1 от 22.10.2019 на сумму 817 512,01 рублей; 

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за ноябрь 2019 года   № 2 от 25.11.2019г. на сумму 1 731 250,87 рублей;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за декабрь 2019 года   № 2 от 18.12.2019г. на сумму 3 112 716,47 рублей;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за декабрь 2019 года   № 4 от 18.12.2019г. на сумму 85 383,07 рублей;
3) по объекту «Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16» на сумму 5 661 479,29 рублей, из них:  
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за август 2019 года    № 1 от 22.10.2019 на сумму 936 478,43 рублей; 

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за ноябрь 2019 года   № 2 от 25.11.2019г. на сумму 1 731 250,86 рублей;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за декабрь 2019 года   № 3 от 18.12.2019г. на сумму 2 993 750,34 рублей.
(Копии актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) прилагаются, приложение № 8).
Муниципальным заказчиком МКУ «УЖКХ и Б-СЗ Местной администрации г.о.Нальчик» произведена оплата выполненных подрядной организацией Фирмой «Р-57-Р» ООО работ по строительству многофункциональных игровых площадок в общей сумме 17 076 507,53 рублей, в том числе:
- платежным поручением № 30739 от 06.08.2019г.- 5 097 337,33 рублей (авансовый платеж); 

- платежным поручением № 44819 от 11.11.2019г. - 956 273,30 рублей;
- платежным поручением № 44820 от 11.11.2019г. - 817 512,00 рублей;
- платежным поручением № 44821 от 11.11.2019г. - 936 478,43 рублей;
- платежным поручением № 50206 от 12.12.2019г.- 1 731 250,97 рублей; 

- платежным поручением № 50207 от 12.12.2019г.- 1 731 250,86 рублей; 

- платежным поручением № 50208 от 12.12.2019г.- 1 731 250,87 рублей; 

- платежным поручением № 51983 от 24.12.2019г.- 4 075 153,76 рублей. 

(Копии платежных поручений прилагаются, приложение № 9).
Приложением № 2 к соглашению от 27.05.2019г. № 83701000-1-2019-013 «Значения результатов регионального проекта» в рамках Регионального проекта «Создание для всех категорий групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» определено конечным результатом строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта, поставка комплектов искусственных футбольных полей и спортивного оборудования с датой достижения результата до 25.12.2019г.
Следует отметить, что указанные в Перечне объектов строительства (приложение № 1 к соглашению от 27.05.2019г.  № 83701000-1-2019-013), многофункциональные игровые площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута по адресам: КБР, г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, д.13; с.Кенже, ул.Катханова, д.91, МКОУ «СОШ        № 20» и с.Белая Речка, ул.Бабаева, д.16, на софинансирование которых предоставлена субсидия, построены и введены в эксплуатацию в установленные соглашением сроки.

Результатом строительства и введения в эксплуатацию многофункциональных спортивных площадок также достигнуто решение одной из задач Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик» - повышение мотивации жителей с.Белая Речка, с.Кенже, с.Хасанья к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также повышение уровня доступности для населения  соответствующей спортивно-оздоровительной инфраструктуры.

Согласно требованиям заключенного между Министерством спорта КБР и Местной администрацией г.о.Нальчик соглашения от 27.05.2019г. №83701000-1-2019-013 (пункт 4.3.7), Местной администрацией г.о.Нальчик представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, по состоянию на 01.10.2019г. и на 01.01.2020г.
В соответствии с отчетом о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, по состоянию на 01.01.2020г. бюджетные ассигнования в размере 17 076 507,53 рублей, в том числе средства субсидии республиканского бюджета КБР - 16 728 006,53 рублей (97,96%), средства местного бюджета г.о.Нальчик – 348 501,00 рублей (2,04%), выделенные на строительство многофункциональных игровых площадок, освоены в полном объеме, согласно целям предоставлении субсидии.  

(Копии отчетов Местной администрацией г.о.Нальчик о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, по состоянию на 01.10.2019г. и на 01.01.2020г. прилагаются, приложение № 10).
Выводы

1. На основании соглашения от 27.05.2019г. № 83701000-1-2019-013, заключенного между Министерством спорта КБР и Местной администрацией г.о.Нальчик, на софинансирование муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта, в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни» Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» из республиканского бюджета КБР бюджету г.о.Нальчик предоставлена субсидия в размере 16 728 006,53 рублей, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования уровня софинансирования, равного 97,96%.

2. При формировании местного бюджета  г.о.Нальчик на 2019 год в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» по подпрограмме «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Мероприятия в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни»» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 17 076 507,53 рублей, из них средства субсидии республиканского бюджета КБР - 16 728 006,53 рублей (97,96%), средства местного бюджета г.о.Нальчик – 348 501,00 рублей (2,04%).
3. В соответствии с паспортом Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», в целях реализации  мероприятий Регионального проекта «Спорт - норма жизни», на строительство вышеуказанных многофункциональных спортивных площадок на 2019 год предусмотрено финансирование в общей сумме 17 418 107,00 рублей, из них средства федерального бюджета – 15 881 152,00 рублей, средства республиканского бюджета КБР – 1 195 355,00 рублей, средства местного бюджета г.о.Нальчик – 341 600,00 рублей.
4. В нарушение требований, установленных абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, не обеспечено приведение Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»  в соответствие с решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 25.12.2018г. № 191 «О местном бюджете г.о.Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в части  объемов финансирования мероприятий, предусмотренных на строительство многофункциональных спортивных площадок на 2019 год.
5. Бюджетополучателем и фактическим исполнителем мероприятий в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2019 году являлось МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации г.о.Нальчик». При этом, согласно паспорту Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик», ответственным исполнителем мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  является МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о.Нальчик».
6. Выделенные в рамках реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» бюджетные средства использованы на оплату строительства включенных в перечень объектов капитального строительства и муниципальную программу 3-х многофункциональных спортивных площадок.
7. Работы по строительству многофункциональных спортивных площадок, согласно представленным документам, завершены подрядной организацией в предусмотренные муниципальной программой сроки, и приняты и оплачены заказчиком МКУ «УЖКХиБ-СЗ» в пределах выделенных бюджетных средств.

Предложения

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ привести паспорт Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»  в соответствие с решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 25.12.2018г. №191 «О местном бюджете г.о.Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в части:

-  объемов финансирования мероприятий, предусмотренных на строительство многофункциональных спортивных площадок на 2019 год;
- определения соисполнителя мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Инспектор
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