Отчет

о результатах проверки в МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик
(ремонт дворовых территорий)
В соответствии с планом работы КСП г.о.Нальчик на 2020 год, в период с 07 июля по 28 августа 2020 года, КСП г.о.Нальчик проведена проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024г.г.», в Муниципальном казенном учреждении «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик.

Проверяемый период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Реализация результатов контрольного мероприятия была приостановлена  в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией на территории  КБР,  согласно Указу  Главы  КБР от 18.03.2020г. № 19-УГ.
Результаты контрольного мероприятия

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - МКУ «ДДХиБ», Учреждение) образовано на основании постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 27.02.2020г. № 315 и является правопреемником прав и обязанностей Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика» Местной администрации г.о. Нальчик.

Постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 27.02.2020г. №101  утвержден устав МКУ «ДДХиБ»,.
Имущество МКУ «ДДХиБ» находится в собственности городского округа Нальчик.

Учредителем МКУ «ДДХиБ» выступает Местная администрация городского округа Нальчик.

Целью деятельности Учреждения является направленная на решение социальных вопросов в целях развития гражданского общества в городском округе Нальчик, посредством оказания общественно полезных услуг, ожраны здоровья граждан, защиты прав, законных интаресов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, а также в иных целях, направленных на достижения общественных благ.

Видами деятельности МКУ «ДДХиБ» являются:

-осуществление функций Заказчика по оказанию отдельных видов коммунальных услуг для муниципальных нужд и благоустройства, выполнение работ по капитальному ремонту, обслуживанию придомовых территорий с расположенными на них объектами благоустройства, озеленением, содержанием в исправном и санитарном состоянии улиц, тротуаров, скверов, парков, и других объектов массового пользования в пределах бюджетных ассигнований на финансовый год;

-координация и регулирование деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунального хозяйства:

-контроль за выполнением всех мероприятий в рамках реализации республиканских, муниципальных адресных программ в пределах своей компетенции;

-назначение в пределах своей компетенции комиссии для приемки в эксплуатацию законченных объектов, утверждение актов об их приемке;

-осуществление функций заказчика по обеспечению ремонта, содержания и оплаты потребленной электроэнергии уличным освещением города в пределах средств, предусмотренных на эти цели;

-осуществление функций заказчика на ремонт и содержание средств технического регулирования дорожного движения в пределах бюджетных ассигнований на финансовый год;

-организация проведения процедур размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме средств, предусмотренных на благоустройство города;

-осуществление функции заказчика по обеспечению ремонта и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Нальчик в пределах бюджетных ассигнований на финансовый год.
По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности установлены следующие нарушения действующего законодательства:

- в нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации при определении   начальной  максимальной цены контракта № 0104300014419000064 от 26.05.2019г. на выполнение в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024г.г.» работ по благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Ленина, д.17, и ул. Ленина, д.29, ул. Лермонтова, д.19, заключенного  с  единственным подрядчиком (исполнителем) ООО «АгатИнвестСтрой-М»,  из-за необоснованного увеличения в локально- сметном расчете № 1 количества грунта на 4175,2тн, подлежащего к перевозке на свалку автомашинами до 20км по объекту – ул. Ленина, д.17, допущено неправомерное завышение стоимости работ по перевозке грунта на свалку автомашинами до 20км на 64089,3 руб. в ценах 2001г. и на 558,3 тыс. руб. (4175,2*15,35*7,26)*20%) в текущих ценах 1 квартала 2019г.,  выразившиеся в  неправомерном расходовании  бюджетных средств путем завышения начальной максимальной цены контракта на эту сумму;

- в нарушение п.п.2-6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и  п.п.2.2.3, 3.7.1 и 3.19 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567, в результате определения стоимости поставленного оборудования и товаров без проведения  исследования рынка путем изучения общедоступных электронных средств информации и методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), МКУ «УЖКХиБ-СЗ» допущено неправомерное расходование бюджетных средств по муниципальному контракту  № 0104300014419000076 от 06.08.2019г. на обустройство  сквера по ул. 2-ая Надречная в микрорайоне Александровка, заключенного с ООО «СтройИнвест», на общую сумму 1371,3 тыс. руб.;
- в нарушение пунктов 3.7.1 и 3.19 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567, при установлении начальной (максимальной) цены муниципального контракта  № 0104300014419000076 от 06.08.2019г. на обустройство сквера по ул. 2-ая Надречная в микрорайоне Александровка, среднерыночные цены на поставку  оборудования и инвентаря, указанные в локально-сметном расчете № 1,  определены без наличия не менее 5 запросов заказчика о предоставлении  поставщиками коммерческих предложений и необходимых 3-х  ответов от поставщиков на запросы на поставку товаров общей стоимостью 6163,8 тыс. руб., что составляет 25,8% от общей стоимости контракта;

- в нарушение пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г.     № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктов 5.1.2 и 13.1  муниципального контракта от 25.06.2018г. № 0104300014419000076 при выполнении подрядчиком  ООО «СтройИнвест» работ по обустройству сквера по ул. 2-ая Надречная в микрорайоне Александровка, МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» приняты и оплачены виды и объемы работ, не предусмотренные условиями предметов муниципального контракта и в локально-сметном расчете, на общую сумму 3162,9 тыс. руб., что составляет 13,6% от общей цены контракта (3162,9:23204,0).

- в нарушение пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктов 5.1.2, 13.1  муниципальных контрактов при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий из-за отсутствия контроля  МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» приняты и оплачены виды и объемы работ, не предусмотренные условиями контрактов, в технических заданиях и  локально-сметных расчетах, объемов и содержания выполненных работ, в результате чего, по отдельным муниципальным контрактам переработано на общую сумму 5685,7 тыс. руб. и по другим недоработано на 5034,5 тыс. руб.;

- в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и постановления Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1  «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации «МДС 81-35.2004» по муниципальному контракту от  06.08.2019г. № 01043000144190001000076 на обустройство сквера по ул. 2-ая Надречная в микрорайоне Александровка (акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 19.12.2019г. № 1/1) ООО «СтройИнвест»  за фактически невыполненные работы по погрузке грунта в объеме 7083,0куб.м. (раздел 11 «Отведение атмосферных вод», поз.166) неправомерно предъявлено к оплате заказчику 342,9 тыс. руб. в текущих ценах, которые профинансированы МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» за счет бюджетных средств в полном объеме;

- в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и постановления Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (в ред. от 16.06.2014г. № 294/пр) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации «МДС 81-35.2004»  по муниципальному контракту от 24.05.2019г.  № 0104300014419000060 по обустройству площади перед Государственным концертным залом по пр. Шогенцукова допущено недооприходование по учету МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» возвратных плиток от разборки  плиточного покрытия на площади 2220,3кв.м.;

-  в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и постановления Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1 (в ред. от 16.06.2014г. № 294/пр) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации «МДС 81-35.2004»  по муниципальному контракту № 0104300014419000067 от 28.05.2019г. на благоустройство дворовой территории по ул. Байсултанова, д.25  на основании актов о приемке выполненных работ ф. № КС-2 при фактическом невыполнении работ по устройству оснований из щебня в объеме 2086 кв.м. ООО «ЭлитСтрой»  излишне предъявлено к оплате, а МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»  неправомерно профинансировано за счет бюджетных средств  23254,4руб. в ценах 2001г. и 202,6 тыс. руб. в текущих ценах (23254,4*7,26)*20%НДС);

 - в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и постановления Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1 (в ред. от 16.06.2014г. № 294/пр) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации «МДС 81-35.2004»   подрядной организацией ООО «ЭлитСтрой» по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000066 на благоустройство дворовой территории по ул. Ватутина, ул.29а,  по разделу 1 «Проезд» для производства асфальтобетонного покрытия  на площади 4490 кв.м. по благоустройству дворовой территории по ул. Ватутина, д.29а, выполнены подготовительные работы по разработке грунта в объеме 702,0куб.м. и устройству  оснований из щебня в количестве 5320 кв.м., то есть без наличия асфальтобетонного покрытия выполнены работы по устройству оснований из щебня на площади   830 кв.м. (640 кв.м. +190 кв.м.)   общей стоимостью 18452,4тыс. руб. в ценах 2001г. и 160,8тыс. руб. в текущих ценах (18452,4*7,26*20%), в том числе общий расход щебня составляет в количестве 154,6куб.м. стоимостью  137,7 тыс.руб. (13065,0+2743)*7,26*20%);

- в нарушение требований пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ и муниципального контракта  от 26.05.2019г.   № 0104300014419000064  на благоустройство дворовой территории по адресу ул. Ленина, д.17, заключенному с ООО «АгатИнвестСтрой-М», из-за несоблюдения утвержденной в техническом задании контракта и локально-сметном расчете толщины разработки грунта и по устройству оснований из щебня, подрядчиком неправомерно предъявлены заказчику к оплате затраты на общую сумму  51342 руб. в ценах 2001г. и 447,3 тыс. руб. в текущих ценах, которые заказчиком профинансированы в полном объеме;

-  в нарушение требований пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ и 3-х муниципальных контрактов  на благоустройство 10 дворовых территорий, заключенных с ООО «АгатИнвестСтрой-М», из-за несоблюдения утвержденной в техническом задании контрактов и локально-сметных расчетов толщины разработки грунта и по устройству оснований из щебня, подрядчиком неправомерно предъявлены заказчику к оплате затраты на общую сумму  91138,7 руб. в ценах 2001г. и 794,8 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе:
по муниципальному контракту от 28.05.2019г. №0104300014419000063 перечислено ООО «АгатИнвестСтрой-М» на благоустройство дворовых территорий в сумме  35586,0 тыс. руб. в ценах 2001г. и 310,8 тыс.руб. в текущих ценах (35586,0*7,26*20%), из них:

· по ул. Б.Хмельницкая, д.39, - 5884,3руб. в ценах 2001г. и 51,3тыс.руб. в текущих ценах; 

· по ул. Профсоюзная, д.210,212,214, - 20437,0руб. в ценах 2001г. и 178,8тыс.руб. в текущих ценах; 

· по ул. Шогенова, д.16, - 9264,4руб. в ценах 2001г. и 80,7тыс.руб. в текущих ценах;

по муниципальному контракту № 0104300014419000065 от 28.05.2019г. перечислено ООО «АгатИнвестСтрой-М» на благоустройство дворовых территорий в сумме 37195,8 тыс. руб. в ценах 2001г. и 324,0 тыс. руб. в текущих ценах (37195,8*7,26*20%), в том числе:

· по ул. Ногмова, д.70, - 6921,3руб. в ценах 2001г. и 60,3 тыс.руб. в текущих ценах;

· по ул. Тургенова, д.17,19, - 4774,9руб. в ценах 2001г. и 41,6тыс.руб. в текущих ценах; 

· по ул. Эльбрусская, д.19а, - 18747,5руб. в ценах 2001г. и 163,3тыс.руб. в текущих ценах;

· по ул. Пушкина, д.60,62, - 6752,1руб. в ценах 2001г. и 58,8тыс.руб. в текущих ценах;

по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000078 перечислено ООО «АгатИнвестСтрой-М» на благоустройство дворовых территорий в сумме 18362,2тыс. руб. в ценах 2001г. и 160,0 тыс.руб. в текущих ценах (18362,2*7,26*20%), из них;

· по ул. Калинина, д.258-а, - 8088,6руб. в ценах 2001г. и 70,5тыс.руб. в текущих ценах;

· по ул. Калинина, д.60, - 9123,3руб. в ценах 2001г. и 79,5тыс.руб. в текущих ценах; 

· по ул. Коллонтай, д.14, - 1150,3руб. в ценах 2001г. и 10,0тыс.руб. в текущих ценах.

- в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и постановления Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1  «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации «МДС 81-35.2004» по муниципальному контракту от 28.05.2019г. №0104300014419000067 на выполнение ООО «ЭлитСтрой»  работ по благоустройству дворовой территории по ул. Байсултанова, д.25 за фактически невыполненные работы по установке железобетонного ограждения контейнерной площадки площадью 4 кв.м. МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»  оплачено 8,8 тыс. руб., аналогичное нарушение по муниципальному контракту от 28.05.2019г. №0104300014419000063, заключенному с ООО «АгатИнвестСтрой-М», в разделе 6 «Ограждение» акта о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 28.10.2019г. № 1 по ул. Шогенова, д.16, значатся выполненными работы по установке железобетонного ограждения контейнерной площадки размерами 6*2 на площади 12кв.м., тогда как, фактическая площадь железобетонного ограждения составляет 8кв.м.(4*2), или завышена на 4кв.м. стоимостью 1125,3руб. в ценах 2001г. и 9,8 тыс. руб. (1125,3*7,26*20%) в текущих ценах;
- в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в 2019 году на основании актов о приемке выполненных работ ф. № КС-2 на благоустройство дворовой территории г.о.Нальчик по ремонту тротуаров сверхутвержденных техническими заданиями и локально-сметными расчетами подрядной организацией ООО «АгатИнвестСтрой-М» неправомерно предъявлена стоимость асфальта в количестве 27,8тн в общей сумме 116,3 тыс. руб.,  которые  МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»  профинансированы за счет средств местного бюджета г.о.Нальчик  в полном объеме, в том числе:

по муниципальному контракту от 28.05.2019 № 0104300014419000063 на проведение благоустройства дворовой территории по ул. Профсоюзная, д.212, превышение  расхода асфальта составляет 7,5тн (44,6*169) стоимостью 3600руб. в ценах 2001г.(7,5*480руб) и 31,4тыс. руб. в текущих ценах (3600*7,26*20%),

по муниципальному контракту от 28.05.2019 № 0104300014419000063 на проведение благоустройства дворовой территории по ул. Шогенова, д.16 превышение  расхода асфальта составляет 9,3тн (44,6*208) стоимостью 4464руб. в ценах 2001г.(9,3*480руб) и 38,9тыс. руб. в текущих ценах (4464*7,26*20%);

по муниципальному контракту от 28.05.2019 № 0104300014419000065 на проведение благоустройства дворовой территории по ул. Эльбрусская, д.19-а, превышение  расхода асфальта составляет 6,5тн (44,6*146) стоимостью 3120руб. в ценах 2001г.(6,5 *480руб) и на 27,2тыс. руб. в текущих ценах (3120*7,26*20%);  

по муниципальному контракту от 28.05.2019 № 0104300014419000065 на проведение благоустройства дворовой территории по ул. Пушкина, д.60, 62  превышение  расхода асфальта составляет 4,5тн (44,6*101) стоимостью 2160руб. в ценах 2001г.(4,5*480руб) и на 18,8тыс. руб. в текущих ценах (2160*7,26*20%);         
- в нарушение требований пункта 3.7.6 Правил благоустройства г.о.Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 29.08.2017г. № 9, в ноябре 2019 года при осуществлении работ по благоустройству 4-х дворовых территорий г.о.Нальчик без наличия письменного разрешения Местной администрации г.о.Нальчик сверх предусмотренного в локально – сметных расчетах объемов по виду работы «Валка деревьев» подрядной организацией ООО «Юг-Строй» допущена самовольная вырубка 14 деревьев в количестве 14,5куб.м., в том числе:
по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000062 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Неделина, д. 21 - в объеме 7,5 куб.м. или в количестве 7деревьев;

по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000062 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Неделина, л.19 - в объеме 1,0 куб.м. или в количестве 1 дерево;

по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000061 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул.Пачева,д.19, ул. 9Мая, д.14, ул. И.Арманд, д.24-а  в объеме 3,0 куб.м. или в количестве 3-х деревьев;  

по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000061 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Пачева, д.19-а, д.19/1 - в объеме 3,0 куб.м. или в количестве 3-х деревьев;
- в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» в муниципальных контрактах на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрен возврат демонтированных неизолированных проводов из алюминия в количестве 302,2кг и при определении стоимости объема выполненных работ в актах ф. № КС-2 не учтена стоимость демонтированных алюминиевых проводов в  сумме 18,1 тыс. руб., которая также не отнесена по взаиморасчетам с подрядными организациями, в том числе:

ООО «ЭлитСтрой»  по муниципальному контракту от 28.05.2019г. №0104300014418000066 на благоустройство дворовой территории по ул. Ватутина, д.29а не возвращены заказчику демонтированные алюминиевые провода в количестве 1260м весом 54,2кг (1260*0,043), что составляет  3,3 тыс. руб. (54,2*60);

ООО «ЭлитСтрой»  по муниципальному контракту от 28.05.2019г. №0104300014419000067 на благоустройство 4 дворовых территорий не возвращены заказчику демонтированные алюминиевые провода в количестве 1359м весом 58,4кг (1359*0,043), что составляет  3,5 тыс. руб. (58,4*60);

ООО «ЮгСтрой» по муниципальному контракту от 27.05.2019г. №0104300014419000062 на благоустройство 3 дворовых территорий не возвращены заказчику демонтированные алюминиевые провода в количестве 1020м весом 43,9кг (1020*0,043), что составляет  2,6 тыс. руб. (43,9*60);

ООО «АгатИнвестСтрой-М» по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000063 на благоустройство 3 дворовых территорий не возвращены заказчику демонтированные алюминиевые провода в количестве  570м весом 24,5кг (570*0,043), что составляет  1,5 тыс. руб. (24,5*60);

ООО «АгатИнвестСтрой-М» по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000064 на благоустройство 2 дворовых территорий не возвращены заказчику демонтированные алюминиевые провода в количестве  1293м весом 55,6кг (1293*0,043), что составляет  3,3 тыс. руб. (55,6*60);

ООО «АгатИнвестСтрой-М» по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000065 на благоустройство 3 дворовых территорий не возвращены заказчику демонтированные алюминиевые провода в количестве  706,5м весом 30,4кг (706,5*0,043), что составляет 1,8 тыс. руб. (30,4*60);

ООО «АгатИнвестСтрой-М» по муниципальному контракту от 28.05.2019г. № 0104300014419000078 на благоустройство 3 дворовых территорий не возвращены заказчику демонтированные алюминиевые провода в количестве  819м весом 35,2кг (35,2*0,043), что составляет  2,1 тыс. руб. (35,2*60);

- в нарушение пункта 4.3.6 Соглашения № 83701000-1-2019-007 от 31.05.2019г. о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» допущено искажение данных отчета о фактических объемах, направленных в 2019 году из местного бюджета г.о.Нальчик на формирование современной городской среды на территории г.о.Нальчик в рамках реализации муниципальной программы, на сумму 372,8 тыс. руб.;

- в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ не обеспечено внесение изменения в части увеличения объема финансирования в ранее утвержденную постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 01.04.2019г.  № 497 Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024г.г.».
Выводы и предложения
В целях устранения вышеуказанных нарушений, в адрес МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик направлены предписание и представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. 
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